

ПЛАН - ГРАФИК мероприятий
по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее - обновленный ФГОС СОО) в МКОУ Межовской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Определение ответственных специалистов по вопросам введения ФГОС СОО.	Февраль, 2023 г.	Администрация школы	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ.
2.	Проведение совещания с руководителем МКОУ Межовской СОШ по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС СОО в образовательном учреждении	Февраль, 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне общеобразовательной организации.
3.	Организация проведения общеобразовательными организациями самодиагностики к введению ФГОС СОО	Февраль, 2023 г.	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены проблемы.
4.	Организация работы методических объединений школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ	Март, 2023 г.	Руководители методических объединений, учителя-предметники	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьных методических объединений по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ.

5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023 г., далее ежегодно	Администрация школы	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 г.	Администрация школы, библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
7.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль, 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральными, региональными планами- графиками
8.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Февраль-август, 2023 г.	Администрация школы	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
9.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования	Февраль-июнь, 2023 г.	Администрация школы, руководители ШМО, учителя-предметники.	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

	УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			
10.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023 г.	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
11.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023 г.	Администрация школы	
12.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023 г.	Администрация школы	
13.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023 г.	Администрация школы	
III.	Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
14.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в муниципальных ассоциациях по вопросам введения и результатах реализации ФГОС СОО по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	Февраль - декабрь 2023	Администрация школы	Консультационная и методическая помощь администрации школы и педагогическим работникам, включение методических рекомендаций в свою педагогическую деятельность.
15.	Корректировка плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль, 2023 г.	Администрация школы, руководители методических объединений	Проведены заседания методических объединений учителей-предметников для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО
16.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь - декабрь 2023 г.	Администрация школы, руководители МО, библиотекарь, учителя- предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

17.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 г.	Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
18.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Июнь, 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ; своевременная коррекция деятельности педагогов.
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Сентябрь-декабрь, 2023 г.	Администрация школы, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий.
20.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;	Сентябрь-декабрь, 2023 г.	Администрация школы, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп

	<ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
21.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Февраль, 2023 г.	Администрация школы	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
22.	Обеспечение повышения квалификации руководителя общеобразовательной организации, всех категорий педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО	Март - август, 2023 г	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
23.	Участие МКОУ Межовской СОШ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль, 2023 г.	Администрация школы	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
24.	Участие руководителя МКОУ Межовской СОШ в оперативных совещаниях и беседах для управленческих команд по вопросам готовности к введению ФГОС СОО	Март-август, 2023 г.	Администрация школы	Контроль готовности к введению ФГОС

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
25.	Обеспечение информирования родителей, общественности о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО, об успешных практиках через родительские собрания.	В течение всего периода	Администрация школы	Получена информация о правах и возможностях, предоставляемых при реализации ФГОС.
26.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества